



COORDINACION GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD

Lagos de Moreno, Jalisco 31 de octubre 2024
OFICIO/CGCC/013/2024
asunto: dar respuesta

MTRO. BENJAMIN PEREZ LUNA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE LAGOS DE MORENO, JALISCO
PRESENTE.

Espero que se encuentre muy bien. Aprovecho la ocasión para enviarle los reportes de avance correspondientes al tercer trimestre de los proyectos PROTAR y PROTCI.

Si tiene alguna pregunta o requiere información adicional, no dude en comunicarse conmigo. Estoy a su disposición para cualquier consulta.

Saludos cordiales,



ATENTAMENTE
"200 AÑOS DEL NATALICIO DEL PADRE AGUSTIN RIVERA"
"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO PADRE AGUSTIN RIVERA Y SANROMAN"

COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD
LIC. JUAN PABLO ALFARO MAGDALENO
COORDINADOR GENERAL DE CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
LAGOS DE MORENO

c.c.p. archivo.
JPAM/mggm*



**REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PROTAR)**

DEPENDENCIA / ENTIDAD: Coordinación General de Construcción a la Comunidad

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer trimestre: julio, agosto y septiembre

Fecha de elaboración: 30 de octubre de 2024

- a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora establecidas en el *Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PROTAR)*, indicando el total de las concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, así como el total de las que se encuentran en proceso y porcentaje de avance:

TOTAL DE ACCIONES DEL PROTAR (anual)	CUADRANTES EN EL MAPA			
	I De Atención Inmediata	II De Atención Periódica	III Controlados	IV De seguimiento
03	01	N/A	02	N/A

SITUACIÓN DE LAS ACCIONES DE CONTROL					
Trimestre	Total de acciones de mejora programadas en el trimestre	Concluidas (al 100%)	Porcentaje de cumplimiento que representa	Número de acciones en proceso (con avance)	Número de acciones pendientes (sin avance)
Tercero	03	03	100%	N/A	N/A

ACCIONES EN PROCESO (CON AVANCE)		
Número de acciones con avance acumulado menor al 50%	Número de acciones con avance acumulado entre 51% y 80%	Número de acciones con avance acumulado entre 81% y 99%
N/A	N/A	N/A

LISTA DE ACCIONES DE CONTROL EN PROCESO CON Y SIN AVANCE				
No.	Descripción	Porcentaje de avance acumulado alcanzado	Fecha de termino	Resultado Esperado
01	N/A	%	N/A	100%

- b) En su caso, describir las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso o sin avance, según sea el caso:

No aplica.

- c) Conclusión general respecto a las acciones a tomar para cumplir con los objetivos y metas, y evitar que se materialicen los riesgos, indicando los efectos que tendría

No aplica



**LAGOS
DE MORENO**
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

OBSERVACIONES:


Se informa que, en los meses de **julio, agosto y septiembre de 2024** se trabajó en lo siguiente:

- Esta Coordinación ejecuto el programa de Congregación de Mariana Trinitaria, así como el total de beneficiarios y artículos con subsidio entregados, mismos que fueron de la manera siguiente:
 - ✓ En el mes de julio se entregaron: 24 TINACOS; 03 TANQUES VERTICALES; 02 TANQUES NODRIZAS Y UNA BOMBA ½ HP
 - ✓ En el mes de agosto se entregaron: 10 TINACOS Y 05 CISTERNAS
 - ✓ En el mes de septiembre se entregaron: 13 TINACOS; 01 CISTERNA; 01 TANQUE NODRIZA Y 30 CALENTADORES SOLARES.
- Además, esta coordinación ha comunicado los requisitos del programa mediante diversos canales, incluyendo redes sociales y a través de los delegados de las diferentes comunidades, con el objetivo de mantener a la ciudadanía informada
- Beneficiando a 90 familias de las diferentes colonias y delegaciones de Lagos de Moreno;
- Se informa que esta coordinación no se ha implementado ningún programa social.

ELABORÓ



Redes APROBÓ


T.S. Ma Guadalupe Gujzar Magaña
Enlace De Control Interno

COORDINACIÓN GENERAL DE
**CONSTRUCCIÓN
DE LA COMUNIDAD**
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
LAGOS DE MORENO


C. Juan Pablo Atilano Magdaleno
Coordinador General De Construcción de la
Comunidad.

